ALBERTIRSA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2008. ÉVI KÖZBESZERZÉSI TERVE

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
I. Árubeszerzés						
Villamos áram vétele	40100000-3	Kbt. VI. fejezet	nyílt	2008. szeptember	2008. december	nem
II. Építési beruházás						
Sportcentrum építése	45212200-8	Kbt. VI. fejezet	nyílt, (gyorsított meghívásos)	Eljárás indítása: 2008. január 18. (2008. április)	A közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja: 2008. december	nem
Somogyi B. u. járdaépítés	45233161-5	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. szeptember	nem
Polgármesteri Hivatal (burkolás, konyha, előtetők, rámpa)	45453100-8 45000000-7	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. augusztus	nem
Árok rendezése a Rákóczi utcában	45112100-6	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. augusztus	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
Vágóhíd utcai szennyvízcsatorna kiépítése	45232400-6	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. április	2008. október	nem
Csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Sport utcában	45232452-5	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. szeptember	nem
Felszíni csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése a Köztársaság utcában (Mikes – Gr. Széchenyi utca)	45232452-5	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. június	2008. október	nem
Csapadékvíz-elvezető rendszerek létesítése	45232452-5	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. augusztus	2008. december	nem
Dózsa György úti Óvoda tetőjavítása	45261910-6	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. június	2008. szeptember	nem
Szilárd burkolatú utak kátyúzási munkái	45233200-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. február	2008. december	nem
Bérlakások felújítása	45453100-8	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. június	2008. december	nem
Ady Endre úti óvoda építése	45214100-1	Kbt. VI. fejezet	nyílt	2008. július	2009. szeptember	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
III. Szolgáltatás megrendelés						
Koltói Anna u. – Hősök útja közúti csatlakozás tervezése	74222000-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. augusztus	nem
Elkerülő út (405. sz. úttól Mikebudai útig) tervezése	74222000-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. május	2008. augusztus	nem
Városháza tervezése	74222000-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. június	2008. szeptember	nem
Pesti út kerékpárút tervezése	74222000-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. június	2008. szeptember	nem
Belterületi csapadékvíz-elvezető rendszerek engedélyezési tervdokumentáció elkészítése	74276400-8	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	Eljárás indítása: 2008. március	2008. május	nem
Bölcsőde felújítás tervezése	74222000-1	Kbt. VI. fejezet, IV. rész	egyszerű	2008. április	2008. június	nem

A közbeszerzés tárgya	CPV kód	Irányadó eljárásrend	Tervezett eljárási típus	Az eljárás megindításának, illetve a közbeszerzés megvalósításának tervezett időpontja	A szerződés teljesítésének várható időpontja vagy a szerződés időtartama	Sor kerül-e vagy sor került-e az adott közbeszerzéssel összefüggésben előzetes összesített tájékoztató közzétételére?
IV. Építési koncesszió						
-						
V. Szolgáltatási koncesszió						
-						