

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről **Albertirsa Város Önkormányzata** (2730. Albertirsa, Irsay Károly u. 2.), mint Megrendelő,
Másrészről a **GILDEX Kft.** (2760. Nagykáta, Jászberényi u. 117.), mint Vállalkozó a továbbiakban együttesen: Szerződő felek között az általuk az Albertirsa város rossz minőségű földútjainak javítására 2009. december 7-én megkötött vállalkozási szerződés (a továbbiakban: Szerződés) módosítása tárgyában közös megegyezéssel, az alábbiak szerint.

1. A Szerződő felek egybehangzóan kijelentik, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok miatt a szerződésben meghatározott feladatokat nem lehet az elvárt minőségben elvégezni, ezért a kivitelezési munkák végrehajtását fel kellett függeszteni.
2. A Szerződés IV. szakaszának 4.2. pontja helyébe az alábbi kerül:

4.2. A munkák befejezési határideje 2010. április 30.

3. A szerződés többi rendelkezése változatlan tartalommal érvényben és hatályban marad.

Kelt.: Albertirsa, 2009. december 23.

.....
Megrendelő

.....
Vállalkozó